



# KORTE MOLENSTRAAT



**fase 2**  
**januari-april**


**fase 1**  
**september-november**

**KORTE MOLENSTRAAT – FASE 1**  
**OPLEVERING EIND NOVEMBER**





**KORTE MOLENSTRAAT – FASE 2**  
**OPLEVERING EIND APRIL 2020**



# **KORTE MOLENSTRAAT – FASE 2**

## **WEEK 2:**

- **START VERVANGEN WATERLEIDING**
- **START VERVANGEN HUISAANSLUITINGEN GAS (ALLE HUISAANSLUITINGEN)**

## **WEEK 5:**

- **START OPBREKEN VERHARDING EXPEDITIESTRAAT (NAAST/ACHTER BLOKKER)**
- **START AANLEG REGENWATERRIOOL EXPEDITIESTRAAT**

## **WEEK 6:**

- **DICHTSTRATEN SLEUF WATERLEIDING / GASLEIDING**
- **OPLEVERING BRABANT WATER + ENEXIS**

## **WEEK 7:**

- **AFRONDEN RIOOLWERKZAAMHEDEN EXPEDITIESTRAAT**
- **AANVULLEN PUINFUNDERING EXPEDITIESTRAAT**


## **WEEK 8 / 9:**

- **CARNAVAL**

## **WEEK 10 T/M 18**

- **HERINRICHTING KORTE MOLENSTRAAT**

# MAASSTRAAT



fase 2  
november-februari

fase 1  
september-november

C E U C L E U M

29  
Restaurant  
Hotel

Café resataurant  
De posthoorn

Café  
D'n Dino

Restaurant  
'Het Broentje'

Eetcafe  
Geuzen lekket

11

15

17

10

12

14

16

18

22

2

4

6

8

Bioscoop

2a

33

64

burg

Tauris


66

6c




# MAASSTRAAT – FASE 2

## OPLEVERING EIND FEBRUARI (VOOR CARNAVAL)



**MAASSTRAAT – FASE 1**  
**OPLEVERING BEGIN NOVEMBER**



## **MAASSTRAAT – FASE 2**

### **WEEK 47:**

- **OPBREKEN VERHARDING T.B.V. VERVANGING RIOOL**
- **VERHARDING LANGS GEVELS BLIJFT GEHANDHAAFD T.B.V. TOEGANKELIJKHEID**

### **WEEK 48 T/M 51:**

- **VERVANGEN RIOOL**
- **AANVULLEN RIJBAAN MET PUINFUNDERING**
- **START PLEIN NATUURSTEEN RONDON LINDEBOOM**
- **OPRUIJEN WERKTERREIN T.B.V. KERSTPERIODE**
- **OPBREKEN VERHARDING EXPEDITIESTRAAT (NAAST/ACHTER BLOKKER)**
- **START AANLEG REGENWATERRIOOL EXPEDITIESTRAAT**

### **WEEK 2 T/M 7:**

- **AFRONDEN PLEIN NATUURSTEEN RONDON LINDEBOOM**
- **HERINRICHTING RIJBAAN, INCLUSIEF KRUISING GROTESTRAAT**
- **HERINRICHTING LOOPSTROKEN (VERHARDING ZO LANG MOGELIJK HANDHAVEN)**

### **EIND WEEK 7:**

- **UITERLIJKE DATUM OPLEVERING**